Framtíðarskipan sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu - tímaáætlun

	jan '18	jan- feb. '18	feb. '18	mars '18	apríl '18	ágúst '18	sep.-okt. '18	nóv.-des. '18	jan '19
Gagnaöflun hjá sveitarfélögum og opinberum stofnunum									
Samtöl við íbúa A-Hún um málefni svæðisins									
Niðurstöður kynntar fyrir samstarfsnefnd									
Kynningarefni dreift og boðun íbúafunda									
Íbúafundir haldnir og unnið úr niðurstöðum þeirra									
Fundað um framhald vinnunar með nýjum sveitarstjórnum									
Ef sameiningarkosningar verða ákveðnar, upprifjun á vinnu vorsins									
Haldnir fundir og kynningarefni gefið út									
Kosning um sameiningu									